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A Cronograma Base para Licitacao
e
N2 OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/i 0O/ MODALIDADE |OBJETO
|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA CANDIBA SEDE DO MUNICIPIO CAMPO SOCIETY
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3
dez-17 Sim Salvador / BA CAMPO SOCIETY 27,22%
Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Parcela (%) 36,10% 30,56% 33,34%
Parcela (R$) 140.129,22 118.606,51 129.400,20
Acumulado (%) 36,10% 66,66% 100,00%
Acumulado (R$) 140.129,22 258.735,73 388.135,93
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 21.522,71 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 21.522,71
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
1.2. PAVIMENTAQAO 35.195,61 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.614,55 23.229,10 35.195,61
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
1.3. REGULARIZACAO DO CAMPO 20.671,94 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.821,74 13.643,48 20.671,94
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
1.4. ALAMBRADO 88.303,15 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.140,04 58.280,08 88.303,15
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
1.5. DRENAGEM DO CAMPO 184.369,26 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 60.841,86 121.683,71 184.369,26
Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00%
1.6. ILUMINAQAO DO CAMPO 30.873,71 Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.188,32 20.376,65 30.873,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. URBANIZACAO 4.098,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.098,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.8. SERVICOS FINAIS 3.100,83 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.100,83
Local Nome: Nome:
Titulo: Titulo:
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N2 OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A(}ﬁs |
|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA CANDIBA
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 4 | BDI 5 |
dez-17 Sim Salvador / BA CAMPO SOCIETY

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Descricdo das Metas / Macrosservicos

Valores Totais

(R$)

21.522,71

Inicio de Obra
00/01/00

Parcela 8
set/00

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.2 PAVIMENTAGAO

35.195,61

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.3. REGULARIZAGAO DO CAMPO

20.671,94

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.4. ALAMBRADO

88.303,15

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.5. DRENAGEM DO CAMPO

184.369,26

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.6. ILUMINAGAO DO CAMPO

30.873,71

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.7. URBANIZAGAO

4.098,72

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.8. SERVICOS FINAIS

3.100,83

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

21 de fevereiro de 2018

Data

27.476 v007 micro



