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Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela (%) 36,10% 30,56% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 140.129,22 118.606,51 129.400,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 36,10% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 140.129,22 258.735,73 388.135,93 388.135,93 388.135,93 388.135,93 388.135,93

Parcela (%) 36,10% 30,56% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 36,10% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 140.129,22 258.735,73 388.135,93 388.135,93 388.135,93 388.135,93 388.135,93

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 21.522,71 21.522,71 21.522,71 21.522,71 21.522,71 21.522,71 21.522,71

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.614,55 23.229,10 35.195,61 35.195,61 35.195,61 35.195,61 35.195,61

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.821,74 13.643,48 20.671,94 20.671,94 20.671,94 20.671,94 20.671,94

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.140,04 58.280,08 88.303,15 88.303,15 88.303,15 88.303,15 88.303,15

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 60.841,86 121.683,71 184.369,26 184.369,26 184.369,26 184.369,26 184.369,26

Parcela (%) 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 66,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.188,32 20.376,65 30.873,71 30.873,71 30.873,71 30.873,71 30.873,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72 4.098,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.100,83 3.100,83 3.100,83 3.100,83 3.100,83

Local

Data

1.7. URBANIZAÇÃO 4.098,72

1.8. SERVIÇOS FINAIS 3.100,83

1.5. DRENAGEM DO CAMPO 184.369,26

1.6. ILUMINAÇÃO DO CAMPO 30.873,71

PAVIMENTAÇÃO 35.195,61

1.3. REGULARIZAÇÃO DO CAMPO 20.671,94

1.4. ALAMBRADO 88.303,15

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 388.135,93

21 de fevereiro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 388.135,93

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 21.522,71

1.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
27,22%

AÇÃO / MODALIDADE

CAMPO SOCIETYSEDE DO MUNICÍPIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Simdez-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA CANDIBA

MUNICÍPIO / UF

CAMPO SOCIETY

PROGRAMAGESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data

1.7. URBANIZAÇÃO 4.098,72

1.8. SERVIÇOS FINAIS 3.100,83

1.5. DRENAGEM DO CAMPO 184.369,26

1.6. ILUMINAÇÃO DO CAMPO 30.873,71

PAVIMENTAÇÃO 35.195,61

1.3. REGULARIZAÇÃO DO CAMPO 20.671,94

1.4. ALAMBRADO 88.303,15

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 388.135,93

21 de fevereiro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 388.135,93

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 21.522,71

1.2.

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Simdez-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA CANDIBA

MUNICÍPIO / UF

CAMPO SOCIETY

PROGRAMAGESTOR

8

Parcela 8
set/00
0,00%
0,00

100,00%
388.135,93

0,00%
100,00%

388.135,93
0,00%

100,00%
21.522,71

0,00%
100,00%
35.195,61

0,00%
100,00%
20.671,94

0,00%
100,00%
88.303,15

0,00%
100,00%

184.369,26
0,00%

100,00%
30.873,71

0,00%
100,00%
4.098,72
0,00%

100,00%
3.100,83

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v007   micro


